



COMUNE DI CICERALE

Provincia di Salerno

Via Roma, 100 - 84053 CICERALE (SA) ☎ 0974 834021 - Fax 834455

Comune del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

cod.fisc.:81000790659

Part.IVA: 00775970650

www.comune.cicerales.sa.it

e-mail Ufficio Tecnico Comunale: utc@comune.cicerales.sa.it

pec: llpp.cicerales@asmepec.it

UFFICIO TECNICO

DETERMINA n.29 del 24/03/2017

OGGETTO: Lavori di AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO
– 1°lotto - **Approvazione di variante in corso d'opera, verbale nuovi prezzi e nuovo quadro economico - CIG: Z710B27501**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con deliberazione G.C. n.19 del 07/02/2013, è stato approvato il progetto per i lavori di AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO – 1°lotto, per un importo complessivo di €.105.000,00;

Visto che con determinazione dirigenziale n.120 del 23/05/2014 i lavori di cui trattasi sono stati appaltati all'impresa TORRUSIO DARIO per l'importo di €.61.109,06 compreso gli oneri della sicurezza pari ad €.5.183,03, al netto del ribasso del 13,717%;

Vista la relazione tecnica allegata alla perizia di variante, redatta dal direttore dei lavori, conservata agli atti della presente, con la quale si segnala la necessità di eseguire lavori non previsti in progetto per:

- cause impreviste e imprevedibili (art. 106 c. 1 lett. c1 D.Lgs 50/2016);
- l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e che non alterano l'impostazione progettuale (art. 106 c. 1 lett. c1 e c2 D.Lgs 50/2016);

Vista la perizia di variante in corso d'opera n.1 presentata al protocollo in data 23/03/2017 n.777 dal Direttore dei Lavori composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica descrittiva
- Elaborati grafici
- Verbale di concordamento nuovi prezzi

Dato atto che gli elaborati sopra elencati sono conservati agli atti della presente;

Atteso che la variante non determina un'ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;

Preso atto che dalla Relazione del Direttore dei Lavori risulta che la variante non muta sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto;

Osservato che a seguito di quanto sopra il quadro economico di progetto, modificato a seguito di gara d'appalto, è così modificato:



COMUNE DI CICERALE

Provincia di Salerno

Via Roma, 100 - 84053 CICERALE (SA) ☎ 0974 834021 - Fax 834455

Comune del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

cod.fisc.:81000790659

Part.IVA: 00775970650

www.comune.cicerales.sa.it

e-mail Ufficio Tecnico Comunale: utc@comune.cicerales.sa.it

pec: llpp.cicerales@asmepec.it

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

LAVORI:	ANTE-GARA	POST-GARA	VARIANTE
-Importo a base d'asta	€ 64.816,97	€ 55.926,03	€ 55.926,03
-Oneri di sicurezza	€ 5.183,03	€ 5.183,03	€ 5.183,03
Sommano	€ 70.000,00	€ 61.109,06 € 8.890,94 differenza	€ 61.109,06
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
- Rilievi, accertamenti e indagini	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 4.711,79
- Imprevisti	€ 1.115,36	€ 1.115,36	€ -
- Spese tecniche generali+Cassa	€ 12.384,00	€ 12.384,00	€ 12.896,00
- IVA sui lavori (21%)	€ 14.700,00	€ 13.443,99 22%	€ 13.443,99
- IVA su spese tecniche generali (21%)	€ 2.600,64	€ 2.724,48 =22%	€ 2.837,12
-Incentivi per rup	€ 1.400,00	€ 175,00 =0,25%	€ 280,00
Sommano	€ 35.000,00	€ 32.642,83	€ 34.168,90
TOTALE	€ 105.000,00	€ 93.751,89	€ 95.277,96
	economie	€ 11.248,11	€ 9.722,04
TOTALE		€ 105.000,00	€ 105.000,00

Visto il D.Lgs 50/2016;

Visto il DPR 207/2010;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di prendere atto, senza alcuna riserva di merito o di legittimità, dell'approvazione della perizia di variante in corso d'opera n.1 presentata al protocollo in data 23/03/2017 n.777 dal Direttore dei Lavori;
- 2) di dare atto che i lavori saranno eseguiti dalla ditta "TORRUSIO DARIO" da Cicerales (Sa) esecutore dei lavori originari, per l'importo di €61.109,06 compreso gli oneri della sicurezza pari ad €5.183,03, al netto del ribasso del 13,717% ed I.V.A. esclusa, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, importo che risulta pari a quello di aggiudica e di contratto;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico come rideterminato nelle premesse;
- 4) di dare atto che la spesa è già finanziata nel quadro economico e non comporta variazione della spesa da parte dell'ente comune, la cui copertura finanziaria è imputata al Bilancio con riferimento al Codice: Tit.II, funz.10, serv.05, int.01, Capitolo:171/5.

Il Responsabile del Procedimento
geom. Paolo Liguori

